EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-2026-016 - CENTRO EVENTOS LA CANDELARIA**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00018**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-2026-016-0001**
PERIODO	**Desde 22/10/2026 hasta 22/10/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE			

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
22/10/2026	MONTAJE DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	UND	10,00	10,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
22/10/2026	MONTAJE SIRENA/ESTROBO	UND	4,00	3,00	1,00	75,00%	PARCIAL	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
SEL-006 - DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	UND	10,00	
SEL-013 - SIRENA ESTROBOSCÓPICA DE PARED, ROJA, CON PLACA DE CABLEADO INCLUIDA	UND	3,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE SIRENA/ESTROBO	

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
HEYNER JIMENEZ PEREZ	CONTRATISTA

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: