
INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL

CONSECUTIVO RCO-2026-00001 ORDEN DE TRABAJO OT-EC-ING-25-009-0002

PERIODO Desde 03/05/2026 hasta 03/05/2026

TIPO REPORTE AVANCE DE OBRA ESTADO CERRADO

RESPONSABLE CARLOS CHICA MULET - TEC DE MONTAJE

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC. ACTIVIDAD UND PROG. EJEC. PEND. % ESTADO UBICACIÓN ANOTACIÓN

03/05/2026 INSTALACION DE TOMACORRIENTES UND 10,00 5,00 5,00 50,00% PARCIAL GENERAL

03/05/2026 INSTALACION TOMAS GFCI UND 6,00 1,00 5,00 16,67% PARCIAL GENERAL

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL UND CANTIDAD OBSERVACIÓN

ELE-009 - TOMACORRIENTE DOBLE N2T UND 5,00 ca

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD FOTO

INSTALACION DE TOMACORRIENTES
CALLE

Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/2/RCO_00002_20260503_055108_1.png

ACTIVIDAD FOTO

INSTALACION TOMAS GFCI
CASA

Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/2/RCO_00002_20260503_135453_1.png

ACTIVIDAD FOTO

INSTALACION TOMAS GFCI
NANO

Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/2/RCO_00002_20260503_140916_1.png

NOVEDAD EN OBRA

SIEMPRE LIMPIO
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REGISTRO DE OBSERVACIONES

GENRAL

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO CARGO

CARLOS CHICA TEC DE MONTAJE

ISAAC CAICEDO ING DE PROYECTOS

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte Revisó / Coordinación Recibió / Cliente o interventoría

Nombre:

Firma:

Nombre:

Firma:

Nombre:

Firma:
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